
AV 16.09.23 - RESIDENTIE BYBLOS



VISUALISATIE - MATERIALEN

Dekton - Albarium

Gevelbekleding

Geanodiseerd alu E6/C32

Aluminium Ramen

Geanodiseerd alu profilering 
E6/C32

Penanten













PLANNING

➢ Destructief onderzoek: juni 23
➢ Opstartvergadering: 07.07.23
➢ Opmaak raamfiches: 04.09.23. Antwoord eigenaars tegen 30.09.23
➢ Opmaak visualisatie: september 23
➢ Onderzoek dakterrassen voorgevel en hoofddak: 08.09.23 (niet onderzocht 

in maart 2020)
➢ Week van 18.09.23: aanvang opbouw stelling en werfinrichting
➢ Week van 25.09.23: 

o Uitzetten nieuwe gevellijnen, opmeting vloerpassen binnen en buiten, bepalen maatvoering nieuwe 
ramen

o Wegnemen en afvoeren balustrades



PLANNING

➢ Half oktober: afbraakwerken
➢ Tegen kerstverlof: gietwerken nieuwe balkons
➢ Jan 24: opbouw stofwand, uitbraak ramen, opstand ramen
➢ Nieuwe ramen: feb-maart 24
➢ Maart – juni 24: waterdichting, isolatie, draagstructuur, gevelbekleding, 

tegelwerken, balustrades
➢ 30.06.24: einde werken



DAKTERRASSEN VOORGEVEL



BLINDE ZIJGEVEL



DAKTERRASSEN VOORGEVEL



DAKTERRASSEN VOORGEVEL  + BLINDE ZIJGEVEL

➢ Niet onderzocht in maart 2020
➢ Sondering 08.09.23
➢ 2018: 6 cm isolatie aangebracht op bestaande roofing
➢ Dakterrasopbouw voldoet niet aan maximale U-waarde 0,24 W/m²K bij 

renovatie (bouwvergunning)
➢ Niet toekomstproof
➢ 6 cm bijkomende isolatie vereist
➢ Bij voorkeur met vervangen van ramen → voldoende opstand onder ramen
➢ Geïsoleerde gevelaanpak: vereist → waterdichte aansluitingen, 

toekomstproof
➢ Prijsraming: +/- 74.000 euro (incl. BTW en kosten)
➢ Uit te voeren tijdens renovatie voorgevel



HOOFDDAK



HOOFDDAK

➢ Niet onderzocht in maart 2020
➢ Sondering 08.09.23
➢ 2018: 6 cm isolatie aangebracht op bestaande roofing
➢ Dakopbouw voldoet niet aan maximale U-waarde 0,24 W/m²K bij renovatie 

(bouwvergunning)
➢ Niet toekomstproof
➢ 6 cm bijkomende isolatie vereist
➢ Prijsraming: +/- 49.000 euro (incl. BTW en kosten)
➢ Kan later uitgevoerd worden





FINANCIEEL OVERZICHT

➢ Renovatiecontract: 540.162 euro (incl. BTW en kosten)
➢ Gevel: +12.000 euro (materiaalkeuze, visualisatie)
➢ Dakterrassen + blinde zijgevel: +74.000 euro (vereist)
➢ Hoofddak: +49.000 euro (optioneel)
➢ Ramen (privatief): 9.691 euro/appartement
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