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Vaststellingen: 
 

 Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag 
 Aandacht voor orde en netheid op de werf. Gelijkvloers steeds netjes achterlaten, alsook tussen 

binnen de stellingzone. 
 Afschermen van stellingbuizen ifv. veiligheid (stoten hoofd). 
 Op het moment van de werfvergadering waren er werken in uitvoering, zijnde plaatsing van de 

plafonds. 
 Afwerking van de plafonds cfr. geplaatste plafond op de bovenste verdieping. 
 Stand van zaken: 

o Betonherstel is uitgevoerd – enkele zones te herstellen thv. de verankeringen plafonds 
bovenste verdieping. AANDACHT: de ankers van de draagstructuur plafonds is te lang 
waardoor er beton afspringt aan de buitenzijde van de balkonneuzen, aangepaste 
lengte ankers te gebruiken; 

o Elastische voegen uitgevoerd; 
o Reiniging gevel uitgevoerd (Afvoeren gecontroleerd?); 
o Eerste waterdichtingslaag in PU geplaatst op de balkons; 
o Druipprofielen werden geplaatst; 
o Frontpaneel boven inkom werd afgezaagd. 

 
 
 
 
 

Bouwheer VME residentie Estelle 
Voorschrijver / 
Aannemer John Saey 
Omgevingstemperatuur 16/02/2024 = 11 °C 
% luchtvochtigheid 16/02/2024 = 93,8 % 

Weersomstandigheid                                 
                                                                         

Startdatum project 02/10/2023 
Uitvoeringstermijn Tot vrijdag 10/05/2024  
Ondergrondtemperatuur Nvt. 
% vocht in ondergrond Nvt. 
   Aanwezig (A)/ 

Verontschuldigd (V) 
Rousseré Frank Era La Plage (Syndicus) frank@laplage.be  V 
Nijs Luc RVME Nijs.berger@telenet.be  A 
José Sioen RVME Jose.sioen@icloud.com A 
Van Gassen Louis John Saey (AA) louisvangassen@johnsaey.be  A 
Borms Benny Trema (SB) benny.borms@trema.be V 
Bonte Jörgen Trema (SB) Jorgen.bonte@trema.be  A 
Ben Schepens Architect info@benschepens.be A 
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 De uitgevoerde betonherstellingen vertonen geen scheuren en werden goed uitgevoerd. De 
structuur werd zo nauw mogelijk nagebootst. Foto’s van de ontroeste en behandelde wapening 
over te maken; 

 De eerste waterdichtingslaag in PU met ingewerkt vlies werd tot bovenzijde balkonneus 
aangebracht. De bovenzijde van de balkonneus werd enkel voorzien van PU dichting (Afdekkap 
over balkonneus. 

 Aandacht: De verankeringen van de balustrades dienen voor montage van de klemprofielen 
behandelt te worden met vloeibare waterdichting in PU om waterinfiltraties via de verankering 
te vermijden. De chemische mortel geeft geen garantie op waterdichtheid thv. de ankers. 

 Voor aanbrengen van de 2e laag PU dienen alle opstaande vezels verwijderd te worden. 
 Aandacht voor aansluiting onderaan het buitenschrijnwerk. 
 De dakrand dient dringend (tijdelijk) afgedicht te worden om verdere infiltratie te vermijden. APD 

dakwerken geeft prijs voor het verwijderen van de bestaande dakrand en het vernieuwen van 
de PVC dakdichting. Hierna komt een afdekkap cfr. balkons over. Aansluiting tegen verticale 
delen cfr. bestaande. John Saey zal de silex tegels verwijderen. 

 De betonnen opstanden thv. dakverdieping dienen ook voorzien te zijn van een afdekkap cfr. 
afdekkappen balkons. 

 De linker scheidingsmuur wordt ontmanteld en voorzien van isolatie en crepie door een andere 
partij. Planning in afwachting van plaatsing stelling door kontrimo. Verder dient de VME dit te 
communiceren met John Saey. 

 De VME vraagt prijs voor het plaatsen van een afdekkap cfr. de andere afdekkappen thv. de 
scheidingsmuur op dakniveau, zowel niveau dakterras als hoofddak. 

 John Saey zal in overleg met ADP de bestaande dekstenen verwijderen waarop APD de 
dichting van het hoofddak verder kan doortrekken (incl. plaatsen van betonplex ifv. ETICS, 
momenteel loopt deze maar tot halverwege de scheidingsmuur. Afdekkap dient 2 cm uit het 
gevelvlak te komen, rekening houdende met de nieuwe opbouw van de scheidingsmuur. 
Duidelijke communicatie gewenst gezien de verschillende partijen. 
 

 Kleurbepalingen ter bevestiging van rVME: (Alsook zal men kleurstalen plaatsen) 
 
 

o Kolommen gelijkvloers:   RAL 8028 
o Doorlopende kolommen vanaf +1: RAL 9016 
o Voorboorden balkons:   RAL 9001 

 
 
 
 
Volgende werfvergadering is nog vast te leggen ifv. vooruitgang werken en weersomstandigheden. 
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Foto’s: 
 

 
Plaatsing Dekton op draagstructuur 
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Afgesprongen beton 
 

 
Vlies opgetrokken tot bovenzijde opstand 
 
 
 
 

Anker draagstructuur plafond te lang – 
kortere ankers te gebruiken 
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Uitstekende vezels te verwijderen voor aanbrengen 2e laag PU 
 

 
Aandacht voor correct aanwerken waterdichting onder de ramen 
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Correct uitgevoerde betonherstellingen 
 

 
Betonherstelling van oude ankerpunten uitgevoerd 
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Dakrand dringend (tijdelijk) af te dichten 
 
 

 
Betonnen opstand te voorzien van afdekkap 
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Scheidingsmuur te voorzien van afdekkap ifv. nieuwe ETICS 
 

 
Hoofddak aan te passen dakrand scheidingsmuur 
 
 
 
 

Dichting verder door te trekken 
ifv. ETICS + afdekkap 
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Frontpaneel gelijkvloers (inkom) ingekort 
 

 
Orde en netheid: op te kuisen 
 


