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Frank Rouseré

Van: cindy.verlackt@ibtnv.be
Verzonden: vrijdag 17 maart 2023 12:21
Aan: Frank Rouseré
CC: kristof.reynaert@ibtnv.be
Onderwerp: Werf : Res. Sandy Lane - Westende - Renovatie balkons - Mailbericht dhr. Strobbe 

(06/03/2023)

Geachte 
 
 
De vermelding hierin dat nv ibt zou meegedeeld hebben dat er geen voorafgaand betononderzoek zou nodig 
zijn, is niet correct. 
 
Het balustradeconcept is in het voorjaar 2022 gewijzigd naar ingeklemd glas in plaats van de in basis 
voorziene beglaasde staanderbalustrade. 
 
Corona en de oorlogssituatie Rusland versus Oekraïne hebben wel degelijk parten gespeeld in de gehele 
wereldeconomie. Bemerk de vele falingen waarmee wij bij dit project ook zijn geconfronteerd (faling 
Aluverre Glass Systems N.V. = onze constructeur balustrades). 
 
Het klopt dat er één glaspaneel bij het appartement dhr. Strobbe verkeerd was opgemeten. Momenteel, in 
afwachting van aanlevering nieuw paneel, is dit beveiligd door middel van een invulpaneel. De terrassen 
zijn alle perfect bruikbaar en 100% veilig te gebruiken. Wat nog op heden dient te gebeuren (uitgevoerd te 
worden) zijn de aluminium frontbekledingspanelen en het vervangen van één glaspaneel. Deze werken 
worden verder uitgevoerd door firma BC-E glassconcepts b.v.b.a. met akkoord van de curator (Aluverre 
Glass Systems N.V.) waarvan wij pas eind februari 2023 hieromtrent bevestiging hebben mogen ontvangen. 
 
Ook voor ons is deze situatie overmacht en geen kwestie van aanslepen van de situatie. 
 
Volgens onze laatste info zou firma BC-E glassconcepts b.v.b.a. de gehele afwerking tegen eind mei / half 
juni 2023 kunnen afgewerkt hebben. 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Philiep Demeulenaere 
nv ibt 

 
Cindy Verlackt 
nv IBT 

 


